

契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 平成30年度 社会資本整備総合交付金事業
2. 工事(委託)の名称 山崎・上深町線道路改良工事 (11工区)
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 豆田 地内
4. 工事(委託)の種類 土木工事
5. 工事(委託)の概要 工事長 L=120m 1号ボックスカルバート□1200×1000 L=32.3m
- 管渠型側溝300型 L=107m 350型L=69m
- 車道舗装工 車道A=691m² 乗入A=36m² 取付道路BA=187m²
- 歩道舗装工 歩道一般A=465m² 歩道乗入A=170m²
- 国道舗装 車道A=117m² 歩道A=206m²
- 縁石工 一式 区画線工 一式

6. 現 工 期 平成30年9月11日～平成31年2月28日 (171日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 (株)香翠園 代表取締役 中塚 梅友
住 所 桂川町大字土師8番地3

8. 契 約 金 額 金 37,600,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

ア. 変更契約日 平成31年2月26日
イ. 変更後請負額 金 37,600,000 円 (増減額 0 円)
ウ. 変更後工期 平成30年9月11日～平成31年3月29日
エ. 変更理由 関係機関との協議に日数を要したため。

(2) 2 回 目

ア. 変更契約日 平成31年3月19日
イ. 変更後請負額 金 39,923,280 円 (増減額 2,323,280 円)
ウ. 変更後工期 平成 年 月 日～平成 年 月 日
エ. 変更理由 ガードレール、目隠しフェンス等を追加したため。

(3) 3 回 目

ア. 変更契約日 平成 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 平成 年 月 日～平成 年 月 日
エ. 変更理由