

# 契約変更表

建設事業課

- 1. 事業の名称 平成30年度 公共土木施設災害復旧事業
- 2. 工事(委託)の名称 第33号 小茶園・白水線災害復旧工事
- 3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土師 地内
- 4. 工事(委託)の種類 土木工事
- 5. 工事(委託)の概要

工事延長 L=14.0m

コンクリートブロック積工 A=70.0m<sup>2</sup>

植生工 A=23.0m<sup>2</sup>

コンクリート舗装工 A=8.0m<sup>2</sup>

- 6. 現 工 期 平成30年10月24日～平成31年2月15日 (115日間)

- 7. 契約相手の名称及び住所

名 称 (有)林組 代表取締役 赤尾みどり

住 所 桂川町大字吉隈810番地4

- 8. 契 約 金 額 金 5,454,000 円

- 9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回目

- ア. 変更契約日 平成30年12月19日
- イ. 変更後請負額 金 5,412,960 円 (増減額 △ 41,040 円)
- ウ. 変更後工期 平成 年 月 日～平成 年 月 日
- エ. 変更理由 工事数量の減少のため。

(2) 2 回目

- ア. 変更契約日 平成 年 月 日
- イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
- ウ. 変更後工期 平成 年 月 日～平成 年 月 日
- エ. 変更理由

(3) 3 回目

- ア. 変更契約日 平成 年 月 日
- イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
- ウ. 変更後工期 平成 年 月 日～平成 年 月 日
- エ. 変更理由