

契 約 変 更 表

建設事業課

- 1. 事業の名称 平成30年度 公共土木施設災害復旧事業
- 2. 工事(委託)の名称 第31号 堤原・柳ノ元線災害復旧工事
- 3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土師 地内
- 4. 工事(委託)の種類 土木工事
- 5. 工事(委託)の概要

工事延長 L=14.0m

コンクリートブロック積工 A=39.0m²

植生工 A=105.0m²

コンクリート舗装工 A=6.0m²

6. 現 工 期 平成 30 年 10 月 24 日 ~ 平成 31 年 1 月 30 日 (99 日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 三開発(株) 代表取締役 三池 竜司

住 所 桂川町大字九郎丸 8 0 番地 2

8. 契 約 金 額 金 3,365,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

- ア. 変更契約日 平成 31 年 1 月 15 日
- イ. 変更後請負額 金 3,444,120 円 (増減額 79,120 円)
- ウ. 変更後工期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
- エ. 変更理由 雑木処分量の増加のため。

(2) 2 回 目

- ア. 変更契約日 平成 年 月 日
- イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
- ウ. 変更後工期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
- エ. 変更理由

(3) 3 回 目

- ア. 変更契約日 平成 年 月 日
- イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
- ウ. 変更後工期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
- エ. 変更理由