

契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 平成30年度 農地・農業用施設災害復旧事業
2. 工事(委託)の名称 72-104山ノ口ため池災害復旧工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 九郎丸 地内
4. 工事(委託)の種類 土木工事
5. 工事(委託)の概要 崩土掘削V=2180m³ 盛土工V=1990m³ 土質改良工V=2133m³

腰石積工A=80m² L=43.9m

L型水路L=25.0m W=0.61m U型水路 (U300)L=18.8m

漏水防止工 盛土 (さや土V=451m³、刃金土V=118m³)

帯工(A) L=6mH0.5m 帯工(B)L=21m H=0.4m

張ブロック工 A=63m²

仮設道路工 L=157m

6. 現工期 平成30年11月14日～平成31年3月15日 (122日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名称 三開発(株) 代表取締役 三池 竜司
住所 桂川町大字九郎丸80番地2

8. 契約金額 金 22,140,000円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1回目

- ア. 変更契約日 平成31年3月4日
イ. 変更後請負額 金 23,220,000円 (増減額 1,080,000円)
ウ. 変更後工期 平成30年11月14日～平成31年3月29日
エ. 変更理由 配合試験結果による改良材添加量の変更および、不可視部分の実測結果による水路断面等の変更のため。

(2) 2回目

- ア. 変更契約日 平成 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 平成 年 月 日～平成 年 月 日
エ. 変更理由

(3) 3回目

- ア. 変更契約日 平成 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 平成 年 月 日～平成 年 月 日
エ. 変更理由