

# 契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 平成30年度 地方道路等整備事業
2. 工事(委託)の名称 馬場・二反田線 道路舗装修繕工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土師 地内
4. 工事(委託)の種類 土木工事
5. 工事(委託)の概要 工事延長 L=212.0m アスファルト舗装工 A=1030.0m<sup>2</sup>
- 表層(t=50mm) A=1030.0m<sup>2</sup>
- 上層路盤(t=100mm) A=1030.0m<sup>2</sup>
- 下層路盤(t=150mm) A=1030.0m<sup>2</sup>

6. 現 工 期 平成 30 年 11 月 14 日 ~ 平成 30 年 12 月 28 日 ( 45 日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 (有)三和建设 代表取締役 和田 節子

住 所 桂川町大字土師3228番地

8. 契 約 金 額 金 5,280,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回目

ア. 変更契約日 平成 30 年 12 月 19 日

イ. 変更後請負額 金 5,296,320 円 (増減額 16,320 円)

ウ. 変更後工期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日

エ. 変更理由 工事数量の増加のため。

(2) 2 回目

ア. 変更契約日 平成 年 月 日

イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)

ウ. 変更後工期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日

エ. 変更理由

(3) 3 回目

ア. 変更契約日 平成 年 月 日

イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)

ウ. 変更後工期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日

エ. 変更理由