

# 契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 \_\_\_\_\_
2. 工事(委託)の名称 瀬戸班消防格納庫建設地内 敷地造成工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 瀬戸 地内
4. 工事(委託)の種類 土木工事
5. 工事(委託)の概要 土工:床掘り173.0m<sup>3</sup> 埋戻し77.0m<sup>3</sup> 盛土836.0m<sup>3</sup>
- 構造物取壊し工:既存空洞ブロック6.7m<sup>3</sup> 産業廃棄物処理6.7m<sup>3</sup>
- 排水工:U型側溝据付125.0m グレーチング蓋10枚 集水桝2箇所
- 土留工:ブロック積擁壁221.0m<sup>2</sup> 天端コン3.2m<sup>3</sup> 基礎コン12.0m<sup>3</sup>
- 舗装工:表層・基層・上層路盤・下層路盤8.0m<sup>2</sup> 里道部11.0m<sup>2</sup>
- 付属工:フェンス設置107.3m コンクリート打設20.0m<sup>2</sup> 防護柵撤去8.0m
- 追加工事:路盤工610.0m<sup>2</sup> 外灯移設1式 看板灯撤去1式 伐木・伐採1式

土留擁壁1式 転落防護柵1式

6. 現 工 期 平成30年11月13日～平成31年1月30日 (79日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 (有)三和建设 代表取締役 和田 節子  
住 所 桂川町大字土師3228番地

8. 契 約 金 額 金 15,590,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回目

ア. 変更契約日 平成31年1月28日  
イ. 変更後請負額 金 16,691,400 円 (増減額 1,101,400 円)  
ウ. 変更後工期 平成30年11月13日～平成31年2月8日  
エ. 変更理由 天候不良による工事期間の延長  
追加工事による請負金額の変更

(2) 2 回目

ア. 変更契約日 平成 年 月 日  
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)  
ウ. 変更後工期 平成 年 月 日～平成 年 月 日  
エ. 変更理由

(3) 3 回目

ア. 変更契約日 平成 年 月 日  
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)  
ウ. 変更後工期 平成 年 月 日～平成 年 月 日  
エ. 変更理由