

# 契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 平成30年度 農地・農業用施設災害復旧事業
2. 工事(委託)の名称 72-8・115石小原災害復旧工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 内山田 地内
4. 工事(委託)の種類 土木工事
5. 工事(委託)の概要
- |           |                      |             |                      |
|-----------|----------------------|-------------|----------------------|
| 72-8 復旧延長 | L=10.0m              | 72-115 復旧延長 | L=98.0m              |
| ブロック積工    | A=23.0m <sup>2</sup> | ブロック積工      | A=28.0m <sup>2</sup> |
| 土羽工       | A=65.0m <sup>2</sup> | 水路工         | L=98.0m              |
| 畦畔工       | L=4.0m               |             |                      |

6. 現 工 期 平成31年2月28日～平成31年3月29日 (30日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 松岡興業(有) 代表取締役 松岡 悦子  
住 所 桂川町大字吉隈51番地3

8. 契 約 金 額 金 6,026,400 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回目

ア. 変更契約日 平成31年3月27日  
イ. 変更後請負額 金 6,026,400 円 (増減額 0 円)  
ウ. 変更後工期 平成31年2月28日～平成31年5月30日  
エ. 変更理由 工事の施工に伴う工事用用地(資材置場)の位置について、  
地権者との調整に不測の日数を要したため。

(2) 2 回目

ア. 変更契約日 平成 年 月 日  
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)  
ウ. 変更後工期 平成 年 月 日～平成 年 月 日  
エ. 変更理由

(3) 3 回目

ア. 変更契約日 平成 年 月 日  
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)  
ウ. 変更後工期 平成 年 月 日～平成 年 月 日  
エ. 変更理由