

契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 令和5年度 社会資本整備総合交付金事業
2. 工事(委託)の名称 新町・狩野線道路改良工事(5工区)
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土師 地内
4. 工事(委託)の種類 土木工事
5. 工事(委託)の概要
工事延長 L=200.0m 水路工(管渠型側溝)標準タイプ L=170.0m 集水タイプ L=40.0m
横断タイプ L=18.0m 水路工(自由勾配側溝) 1号 L=86.0m 2号 L=82.0m
溜樹工 4箇所 U型側溝布設替 1箇所 路面標示 中心線 破線 L=105.0m
停止線 実線 L=4.0m 路側線 実線 L=226.0m 破線 L=7.0m
舗装工(車道) 表層 A=1,381.0㎡ 上層・下層路盤 A=781.0㎡ 不陸整正 A=600.0㎡
舗装工(歩道) 表層 A=373.0㎡ 下層路盤 A=352.0㎡ 下層路盤(乗入部分) A=21.0㎡
6. 現 工 期 令和5年4月29日～令和5年10月2日 (157日間)
7. 契約相手の名称及び住所
名 称 三開発(株) 代表取締役 三池 竜司
住 所 桂川町大字九郎丸80番地2
8. 契 約 金 額 金 29,150,000 円
9. 契約変更にかかわる事項
 - (1) 1 回 目
ア. 変更契約日 令和5年9月1日
イ. 変更後請負額 金 30,703,200 円 (増減額 1,553,200 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由 工事数量増減のため。
 - (2) 2 回 目
ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由
 - (3) 3 回 目
ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由