

契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 令和5年度 通常土木 (道路)
2. 工事(委託)の名称 桂川町管内簡易舗装工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町 地内
4. 工事(委託)の種類 ほ装工事
5. 工事(委託)の概要
- ①アスファルト舗装工 A=240.0m² ②アスファルト舗装工 A=24.0m²
 - ③アスファルト舗装工 A=31.0m² ④アスファルト舗装工 A=5.0m²
 - ⑤アスファルト舗装工 A=89.0m² ⑥アスファルト舗装工 A=9.0m²
 - ⑦アスファルト舗装工 A=53.0m² ⑧アスファルト舗装工 A=61.0m²
 - ⑨アスファルト舗装工 A=165.0m² ⑩アスファルト舗装工 A=223.0m²
 - ⑪アスファルト舗装工 A=9.0m² ⑫アスファルト舗装工 A=120.0m²

6. 現 工 期 令和5年6月22日～令和5年10月31日 (132日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 (有)小田建設 代表取締役 小田かおる

住 所 桂川町大字土師1951番地11

8. 契 約 金 額 金 3,498,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

ア. 変更契約日 令和5年9月15日

イ. 変更後請負額 金 3,498,000 円 (増減額 0 円)

ウ. 変更後工期 令和5年6月22日～令和5年10月31日

エ. 変更理由 契約期間延長申請の提出があったため。

(2) 2 回 目

ア. 変更契約日 令和5年10月16日

イ. 変更後請負額 金 4,511,100 円 (増減額 1,013,100 円)

ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日

エ. 変更理由 工事箇所、数量の増加によるため。

(3) 3 回 目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日

イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)

ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日

エ. 変更理由