

契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 令和5年度 交通安全施設整備事業
2. 工事(委託)の名称 土居・瀬戸線外交通安全施設設置工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町 地内
4. 工事(委託)の種類 その他工事
5. 工事(委託)の概要 土居・瀬戸線
- | | |
|-----------------|--------------------|
| ①防護柵部材取替工 L=3m | ②ネットフェンス取替工 L=85m |
| 島巡り・熊本線 | 放駒・上隈線 |
| ③道路反射鏡設置工 1基 | ④防護柵支柱取替工 2本 |
| 赤松ヶ浦・飴氏線 | 旭町団地3号線 |
| ⑤防護柵部材取替工 L=63m | ⑥区画線設置工(強調線) L=65m |
| ヲベ田2号線 | 県道桂川下秋月線 |
| ⑦道路反射鏡設置工 1基 | ⑧道路反射鏡鏡面取替工 1基 |
| メハス・森園2号線 | 旭ヶ丘1号線 |
| ⑨フェンス支柱取替工 1本 | ⑩区画線設置工(文字) L=66m |
| 二塚1号線 | 土居・中屋線 |
| ⑪防護柵設置工 L=4m | ⑫防護柵設置工 L=3m |

6. 現 工 期 令和5年6月30日～令和5年8月30日(62日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称	㈱九州標識	代表取締役	大塚 広貴
住 所	飯塚市伊川294番地		

8. 契 約 金 額 金 3,993,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

ア. 変更契約日	令和5年8月17日
イ. 変更後請負額	金 4,072,200 円 (増減額 79,200 円)
ウ. 変更後工期	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
エ. 変更理由	工事内容・数量が増減したため。

(2) 2 回 目

ア. 変更契約日	令和 年 月 日
イ. 変更後請負額	金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
エ. 変更理由	

(3) 3 回 目

ア. 変更契約日	令和 年 月 日
イ. 変更後請負額	金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
エ. 変更理由	