

契 約 変 更 表

建設事業課

1. 事業の名称 令和6年度 交通安全施設設備事業
2. 工事(委託)の名称 飯塚牟田・笹尾線外交通安全施設設置工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町 地内
4. 工事(委託)の種類 その他工事
5. 工事(委託)の概要
- ①飯塚牟田・笹尾線 ②土居・笹尾線 ③弥栄笹尾2号線
区画線工(実線)L=303.0m カラー舗装工A=228.0m² 道路反射鏡工 1基
- ④弥栄団地10号線 ⑤日ノ隈・北ヶ浦線
転落防止柵工(ヒール取替) 5本 防護柵工(ガードレール支柱取替) 7本
- ⑥土居・吉隈線 ⑦土居・中屋線 ⑧八王子4号線
道路鋳工 2箇所 区画線工(文字)L=66.0m 区画線工(文字)L=33.0m
- ⑨町屋敷・ノケ線 ⑩新町・狩野線 ⑪六反田・大力線
区画線工(実線)L=13.0m 区画線工(実線)L=17.0m 区画線工(破線)L=16.0m
6. 現 工 期 令和6年6月7日～令和6年8月30日(85日間)
7. 契約相手の名称及び住所
- 名 称 (有)タナカ安全設備 代表取締役 田中 繁子
- 住 所 飯塚市相田445番地
8. 契 約 金 額 金 2,574,000 円
9. 契約変更にかかわる事項
- (1) 1 回 目
- ア. 変更契約日 令和6年8月9日
- イ. 変更後請負額 金 3,298,900 円 (増減額 724,900 円)
- ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
- エ. 変更理由 工事内容・数量が増減したため。
- (2) 2 回 目
- ア. 変更契約日 令和 年 月 日
- イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
- ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
- エ. 変更理由
- (3) 3 回 目
- ア. 変更契約日 令和 年 月 日
- イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
- ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
- エ. 変更理由