

契 約 変 更 表

建設事業課

1. 事業の名称 令和6年度 通常土木(道路)
2. 工事(委託)の名称 桂川町管内簡易舗装工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町 地内
4. 工事(委託)の種類 ほ装工事
5. 工事(委託)の概要
- ①アスファルト舗装工(表層) A=9.0m² ⑥アスファルト舗装工(表層) A=224.0m²
- ②アスファルト舗装工(表層) A=103.0m² ⑦アスファルト舗装工(表層) A=12.0m²
- ③アスファルト舗装工(表層・基層) A=206.0m²
- ④アスファルト舗装工(表層) A=219.0m²
- ⑤アスファルト舗装工(表層) A=140.0m²
6. 現 工 期 令和6年8月23日～令和6年11月15日 (85日間)
7. 契約相手の名称及び住所
- 名 称 (株)香翠園 代表取締役 中塚 梅友
- 住 所 桂川町大字土師8番地3
8. 契 約 金 額 金 4,283,400 円
9. 契約変更にかかわる事項
- (1) 1 回 目
- ア. 変更契約日 令和6年10月16日
- イ. 変更後請負額 金 5,131,500 円 (増減額 848,100 円)
- ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
- エ. 変更理由 工事数量の増加によるもの。
- (2) 2 回 目
- ア. 変更契約日 令和 年 月 日
- イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
- ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
- エ. 変更理由
- (3) 3 回 目
- ア. 変更契約日 令和 年 月 日
- イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
- ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
- エ. 変更理由