

# 契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 令和6年度 通常土木(道路)
2. 工事(委託)の名称 小茶園・中田線外3路線舗装修繕工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土師 地内
4. 工事(委託)の種類 ほ装工事
5. 工事(委託)の概要
  - 小茶園・中田線  
As舗装工L=120.0m A=630.0m<sup>2</sup> 暗渠排水管布設L=8.0m
  - 馬場・二反田線  
As舗装工A=2.0m<sup>2</sup> 暗渠排水管コンクリート補修L= - m  
堤ノ下・百畝町線
  - 古野・六反坪線  
As舗装工A=2.0m<sup>2</sup> 路盤工A=2.0m<sup>2</sup> 'As舗装工L=27.0m A=69.0m<sup>2</sup>  
'法面補修 1式
  - 新町・狩野線  
As舗装工L=47.0m A=176.0m<sup>2</sup> アスカーブL=2.0m
6. 現 工 期 令和6年8月23日～令和6年11月15日 (85日間)
7. 契約相手の名称及び住所
 

名 称	㈱小西建設	代表取締役	小西 勝也
住 所	桂川町大字土居841番地3		
8. 契 約 金 額 金 3,630,000 円
9. 契約変更にかかわる事項
  - (1) 1 回目
 

ア. 変更契約日	令和6年10月16日		
イ. 変更後請負額	金	4,137,100 円 (増減額	507,100 円)
ウ. 変更後工期	令和 年 月 日	～ 令和 年 月 日	
エ. 変更理由	工事数量、内容に変更が生じたため。		
  - (2) 2 回目
 

ア. 変更契約日	令和 年 月 日		
イ. 変更後請負額	金	円 (増減額	円)
ウ. 変更後工期	令和 年 月 日	～ 令和 年 月 日	
エ. 変更理由			
  - (3) 3 回目
 

ア. 変更契約日	令和 年 月 日		
イ. 変更後請負額	金	円 (増減額	円)
ウ. 変更後工期	令和 年 月 日	～ 令和 年 月 日	
エ. 変更理由			