

# 契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 令和6年度 農村環境整備事業
2. 工事(委託)の名称 九郎丸水路改修工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 九郎丸 地内
4. 工事(委託)の種類 土木工事
5. 工事(委託)の概要
  - 工事延長 L=94.0m
  - 水路工(L型水路ブロック) L=92.0m
  - 水路工(上流合流部) L=2.0m
  - 小口止 1箇所
6. 現 工 期 令和6年10月31日～令和7年1月30日 (92日間)
7. 契約相手の名称及び住所
  - 名 称 三開発(株) 代表取締役 三池 竜司
  - 住 所 桂川町大字九郎丸80番地2
8. 契 約 金 額 金 17,820,000 円
9. 契約変更にかかわる事項
  - (1) 1 回 目
    - ア. 変更契約日 令和7年1月18日
    - イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
    - ウ. 変更後工期 令和6年10月31日～令和7年3月17日
    - エ. 変更理由 材料の製造が製造業者の方で間に合わないとの事で工期延長を申請致します。
  - (2) 2 回 目
    - ア. 変更契約日 令和7年3月4日
    - イ. 変更後請負額 金 18,832,000 円 (増減額 1,012,000 円)
    - ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
    - エ. 変更理由 工事数量の増減のため。
  - (3) 3 回 目
    - ア. 変更契約日 令和 年 月 日
    - イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
    - ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
    - エ. 変更理由