

契 約 変 更 表

建設事業課

1. 事業の名称 令和6年度 農地・農業用施設災害復旧事業
2. 工事(委託)の名称 72-101チサノキ農業用施設災害復旧工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 内山田 地内
4. 工事(委託)の種類 土木工事
5. 工事(委託)の概要
- 復旧工事長 L=8.0m
ブロック積工 コンクリートブロック積工(裏コン15cm)A=17.0m² (裏コン0cm)A=18.0m²
- 水路工 三面張水路(空洞ブロック含む)L=8.0m
- コンクリート舗装工 コンクリート舗装 A=20.0m² 埋戻しコンクリート コンクリート打設V=6.2m³
構造物撤去工
- 舗装版破碎 A=20.0m² 構造物とりこわし工 V=3.1m³
6. 現 工 期 令和6年12月26日～令和7年3月15日 (80日間)
7. 契約相手の名称及び住所
- 名 称 (株)大親 代表取締役 大軒 光一
- 住 所 桂川町大字土師4955番地26
8. 契 約 金 額 金 3,778,500 円
9. 契約変更にかかわる事項
- (1) 1 回 目
- ア. 変更契約日 令和7年2月18日
- イ. 変更後請負額 金 4,312,000 円 (増減額 533,500 円)
- ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
- エ. 変更理由 工事内容に変更が生じたため。
- (2) 2 回 目
- ア. 変更契約日 令和 年 月 日
- イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
- ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
- エ. 変更理由
- (3) 3 回 目
- ア. 変更契約日 令和 年 月 日
- イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
- ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
- エ. 変更理由