

契 約 変 更 表

建設事業課

1. 事業の名称 —————
2. 工事(委託)の名称 総合福祉センター駐車場舗装補修工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土居 地内
4. 工事(委託)の種類 ほ装工事
5. 工事(委託)の概要
- アスファルト舗装工(AS13)A=427.0m² (透水性) A=297.0m²
- 区画線設置(実線)(白)L=10.0m (実線)(黄) L=67.0m
- 区画線設置(ゼブラ)(黄) L=13.0m
- タイヤ止め 18個 区画線設置(文字)(黄) L=10.0m
6. 現 工 期 令和6年12月26日～令和7年3月15日 (80日間)
7. 契約相手の名称及び住所
- 名 称 (有)小田建設 代表取締役 小田かおる
- 住 所 桂川町大字土師1951番地11
8. 契 約 金 額 金 2,964,500 円
9. 契約変更にかかわる事項
- (1) 1 回 目
- ア. 変更契約日 令和7年2月4日
- イ. 変更後請負額 金 3,295,600 円 (増減額 331,100 円)
- ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
- エ. 変更理由 工事数量の増減のため。
- (2) 2 回 目
- ア. 変更契約日 令和 年 月 日
- イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
- ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
- エ. 変更理由
- (3) 3 回 目
- ア. 変更契約日 令和 年 月 日
- イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
- ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
- エ. 変更理由