

# 契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 令和7年度 防災・安全交付金事業
2. 工事(委託)の名称 土居・瀬戸線道路改良工事(3工区)
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土居 地内
4. 工事(委託)の種類 土木工事
5. 工事(委託)の概要  
工事長L=48.9m 3号管渠工L=4.0m  
アスファルト舗装工A=233.0m<sup>2</sup>、3号自由勾配側溝L=16.0m  
4号自由勾配側溝L=14.0m、5号自由勾配側溝L=3.0m  
B号自由勾配側溝L=18.0m、集水柵工N=1箇所 張コンクリート工A=10.0m<sup>2</sup>
6. 現 工 期 令和7年10月25日～令和8年2月16日 (115日間)
7. 契約相手の名称及び住所  
名 称 (有)田川組 代表取締役 田川 浩智  
住 所 桂川町大字土師979番地
8. 契 約 金 額 金 6,864,000 円
9. 契約変更にかかわる事項
  - (1) 1 回 目  
ア. 変更契約日 令和8年1月14日  
イ. 変更後請負額 金 9,611,800 円 (増減額 2,747,800 円)  
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日  
エ. 変更理由 工事区間延長に伴う数量増加のため。
  - (2) 2 回 目  
ア. 変更契約日 令和 年 月 日  
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)  
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日  
エ. 変更理由
  - (3) 3 回 目  
ア. 変更契約日 令和 年 月 日  
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)  
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日  
エ. 変更理由