

# 契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 令和7年度 農地・農業用施設災害復旧事業
2. 工事(委託)の名称 72-2二ノ尾農地災害復旧工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 内山田 地内
4. 工事(委託)の種類 土木工事
5. 工事(委託)の概要
- 【1工区】
- 復旧工事長L=20.5m 土羽工A=88.0m<sup>2</sup>、盛土工V=100.0m<sup>3</sup>
- ブロック積工A=65.0m<sup>2</sup>、裏込コンクリートV=7.0m<sup>3</sup>
- 畦畔工L=21.0m、ブロック積取壊工V=12.0m<sup>3</sup>
- 【2工区】
- 復旧工事長L=20.5m 土砂撤去工V=115.4m<sup>3</sup>
6. 現 工 期 令和7年12月9日～令和8年3月25日 (107日間)
7. 契約相手の名称及び住所
- 名 称 (株)藤川重機建設 代表取締役 藤川 武則
- 住 所 桂川町大字土師2084番地1
8. 契 約 金 額 金 7,865,000 円
9. 契約変更にかかわる事項
- (1) 1 回目
- ア. 変更契約日 令和8年1月16日
- イ. 変更後請負額 金 8,030,000 円 (増減額 165,000 円)
- ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
- エ. 変更理由 既設ブロック積取り壊し数量増加のため。
- (2) 2 回目
- ア. 変更契約日 令和 年 月 日
- イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
- ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
- エ. 変更理由
- (3) 3 回目
- ア. 変更契約日 令和 年 月 日
- イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
- ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
- エ. 変更理由