（様式第３号）

契　約　変　更　表

建設事業課

１．事　業　の　名　称　　――――――

２．工事(委託)の名称　　桂川町立認定こども園造成工事（１工区）

３．工事(委託)の場所　　桂川町大字　　土師　　地内

４．工事(委託)の種類　　土木工事

５．工事(委託)の概要

路盤工（車道）A=342m2　（歩道）A=39m2

自由勾配側溝300型（縦断用）L=12m　（横断用）L=4.5m

自由勾配側溝500型（縦断用）L=49m　　管渠型側溝300型L=64m

U型側溝600×600　L=86m　　集水桝　N=7基

給水管布設Φ50L=75m　　Φ75L=10m

６．現　　工　　期　　令和 8 年 6 月 25 日 ～ 令和 8 年 10 月 30 日 （ 128 日間）

７．契約相手の名称及び住所

名　称　　㈲北原興業　　代表取締役　北原　誠二

住　所　　桂川町大字寿命１７８番地３

８．契　約　金　額　　金　　19,140,000 円

９．契約変更にかかわる事項

(1) １ 回 目

ア．変 更 契 約 日　　令和 8 年 10 月 21 日

イ．変更後請負額　　金　　25,704,800 円 （増減額　　6,564,800 円）

ウ．変 更 後 工 期　　令和　　年　　月　　日 ～ 令和　　年　　月　　日

エ．変　更　理　由　　給水管布設の追加及び現地精査結果により水路工の変更・追加等が生じたため。

(2) ２ 回 目

ア．変 更 契 約 日　　令和　　年　　月　　日

イ．変更後請負額　　金　　円 （増減額　　円）

ウ．変 更 後 工 期　　令和　　年　　月　　日 ～ 令和　　年　　月　　日

エ．変　更　理　由

(3) ３ 回 目

ア．変 更 契 約 日　　令和　　年　　月　　日

イ．変更後請負額　　金　　円 （増減額　　円）

ウ．変 更 後 工 期　　令和　　年　　月　　日 ～ 令和　　年　　月　　日

エ．変　更　理　由