（様式第３号）

契　約　変　更　表

建設事業課

１．事　業　の　名　称　　令和8年度　通常土木(道路)
２．工事(委託)の名称　　桂川町内簡易舗装工事
３．工事(委託)の場所　　桂川町　　地内
４．工事(委託)の種類　　ほ装工事
５．工事(委託)の概要　　①島巡り・熊本線　　②松ノ木3号線
アスファルト舗装工A=101.5㎡　157.2㎡

③丸善団地幹線1号線　　④石小原・川尻線　⑤土居・吉隈線
11.1㎡　暗渠排水管2.8m　447.6㎡　　48.8㎡

⑥土居・豆田線　　⑦天道団地進入路1号線
161.1㎡　　32.2㎡

６．現　　工　　期　　令和 8 年 9 月 2 日 ～ 令和 8 年 10 月 30 日 （ 59 日間）
７．契約相手の名称及び住所
名　称　　㈲小田建設　　代表取締役　小田かおる
住　所　　桂川町大字土師１９５１番地１１
８．契　約　金　額　　金　　5,588,000 円
９．契約変更にかかわる事項
(1) １ 回 目
ア．変 更 契 約 日　　令和 8 年 10 月 29 日
イ．変更後請負額　　金　　6,105,000 円 （増減額　　517,000 円）
ウ．変 更 後 工 期　　令和　　年　　月　　日 ～ 令和　　年　　月　　日
エ．変　更　理　由　　実施数量増加に伴う変更のため。

(2) ２ 回 目
ア．変 更 契 約 日　　令和　　年　　月　　日
イ．変更後請負額　　金　　円 （増減額　　円）
ウ．変 更 後 工 期　　令和　　年　　月　　日 ～ 令和　　年　　月　　日
エ．変　更　理　由

(3) ３ 回 目
ア．変 更 契 約 日　　令和　　年　　月　　日
イ．変更後請負額　　金　　円 （増減額　　円）
ウ．変 更 後 工 期　　令和　　年　　月　　日 ～ 令和　　年　　月　　日
エ．変　更　理　由