

未来における地域産業の先駆者たち


新校舎は土師地内に建設

平成16年12月15日、福岡県立嘉穂総合高校の移転先が、福岡県議会において、桂川町の「土師多目的公共用地（土師地内）」左図参照に決定されました。

その後、1年以上にも及ぶ調整が行われ、昨年の11月から本格的に工事が進められています。

工事の日程（予定）

嘉穂総合高校建設の工期は、平成18年11月から平成20年2月までの、約1年3カ月です。10万㎡を超える広大な敷地面積に、福岡県でも最新の実習施設を備えた校舎が、平成20年4月の開校を、予定しています。



桂川町役場から約2km
JR桂川駅から約4km

工事日程表(予定)

	▶H18		▶H19										▶H20			
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
仮設工事	[Shaded]															
杭工事	[Shaded]															
基礎工事	[Shaded]		[Shaded]													
くたい躯体工事			[Shaded]				[Shaded]									
仕上げ工事							[Shaded]									
外構工事													[Shaded]			

竣工予定日 平成20年2月15日

