

契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 _____
2. 工事(委託)の名称 町営桂川駅南側駐車場管制設備設置工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 豆田 地内
4. 工事(委託)の種類 その他工事
5. 工事(委託)の概要
全自動ゲート式駐車場機器設置 1式
附帯設備設置 1式

6. 現 工 期 令和3年1月28日～令和3年3月26日 (58日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 (株)アプロステーション 代表取締役 内田 剛
住 所 北九州市小倉北区日明5丁目3番3号

8. 契 約 金 額 金 6,358,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回目

ア. 変更契約日 令和3年3月9日
イ. 変更後請負額 金 6,666,000 円 (増減額 308,000 円)
ウ. 変更後工期 令和3年1月28日～令和3年3月30日
エ. 変更理由 駐車場看板増設及び月極駐車料金を示すサブ看板の追加のため。

(2) 2 回目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由

(3) 3 回目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由