

契約変更表

水道課

1. 事業の名称 桂川町水道事業
2. 工事(委託)の名称 平成31年度 土師・豆田浄水場汚砂上げ等工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土師・豆田 地内
4. 工事(委託)の種類 その他工事
5. 工事(委託)の概要
- | | |
|-----------|---------|
| 汚砂上げ=48池 | 補砂作業=3池 |
| 傾斜版清掃=22池 | |

6. 現 工 期 平成 31 年 4 月 26 日 ~ 令和 2 年 3 月 24 日 (334 日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称	谷口住設	代表者	谷口紀嗣男
住 所	桂川町大字土師3363番地3		

8. 契 約 金 額 金 6,350,400 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

ア. 変更契約日	令和 元 年 10 月 1 日
イ. 変更後請負額	金 6,468,000 円 (増減額 117,600 円)
ウ. 変更後工期	平成 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
エ. 変更理由	消費税増税(10%)のため。

(2) 2 回 目

ア. 変更契約日	令和 2 年 3 月 3 日
イ. 変更後請負額	金 7,393,100 円 (増減額 925,100 円)
ウ. 変更後工期	平成 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
エ. 変更理由	傾斜板清掃の増工によるもの。

(3) 3 回 目

ア. 変更契約日	令和 年 月 日
イ. 変更後請負額	金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期	平成 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
エ. 変更理由	