

契約変更表

水道課

- 1. 事業の名称 桂川町水道事業
- 2. 工事(委託)の名称 土師浄水場豪雨対策工事
- 3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土師 地内
- 4. 工事(委託)の種類 その他工事
- 5. 工事(委託)の概要

空洞ブロック A=70.0㎡	階段工 = 1式
モルタル吹付工 A=125.0㎡	出入部改良工 = 1式

6. 現 工 期 平成 31 年 4 月 26 日 ~ 令和 元 年 6 月 17 日 (53 日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 (有)北原興業 代表取締役 北原 誠二
住 所 桂川町大字寿命 1 7 8 番地 3

8. 契 約 金 額 金 5,508,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

ア. 変更契約日 令和 元 年 6 月 11 日
イ. 変更後請負額 金 5,412,960 円 (増減額 △ 95,040 円)
ウ. 変更後工期 平成 31 年 4 月 26 日 ~ 令和 元 年 7 月 24 日
エ. 変更理由 現場打擁壁から空洞ブロック積へ変更のため

(2) 2 回 目

ア. 変更契約日 平成 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
エ. 変更理由

(3) 3 回 目

ア. 変更契約日 平成 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
エ. 変更理由