

契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 _____
2. 工事(委託)の名称 桂川町立図書館照明機器等LED整備工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土居 地内
4. 工事(委託)の種類 電気工事
5. 工事(委託)の概要

LED照明取替 計388台

既存照明器具撤去 計388台

高所作業用足場組立・解体 1式

返却口前照明器具取替 1台

6. 現 工 期 平成31年4月26日～令和元年7月30日 (96日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 百武電気工事店 代表者 百武 芳信
住 所 桂川町大字土師4328番地8

8. 契 約 金 額 金 10,476,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

ア. 変更契約日 令和元年7月4日
イ. 変更後請負額 金 10,511,640 円 (増減額 35,640 円)
ウ. 変更後工期 平成 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由 返却口前の人感センサー付照明器具取替の追加工事による
請負額の変更

(2) 2 回 目

ア. 変更契約日 平成 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 平成 年 月 日～平成 年 月 日
エ. 変更理由

(3) 3 回 目

ア. 変更契約日 平成 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 平成 年 月 日～平成 年 月 日
エ. 変更理由