

契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 学校施設環境改善交付金事業
2. 工事(委託)の名称 桂川小学校トイレ改修工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土居 地内
4. 工事(委託)の種類 建築工事
5. 工事(委託)の概要
- 建築工事 床改修 237.3㎡ 壁改修 773㎡ 天井改修 208㎡
- 電気工事 LED照明改修 42個 人感センサー取付 50個
- 機械工事 大便器改修 46箇所 小便器改修 26箇所 洗面器改修 28台

6. 現 工 期 令和元年9月21日～令和2年3月25日 (187日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 石原技建㈱ 代表取締役 石原 敏郎

住 所 桂川町大字土居189番地2

8. 契 約 金 額 金 69,300,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回目

ア. 変更契約日 令和2年3月2日

イ. 変更後請負額 金 70,064,500 円 (増減額 764,500 円)

ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日

エ. 変更理由 工事変更による金額の変更のため。

(2) 2 回目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日

イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)

ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日

エ. 変更理由

(3) 3 回目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日

イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)

ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日

エ. 変更理由