

契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 令和元年度 通常土木 (道路)
2. 工事(委託)の名称 天道団地進入道路2号線道路修繕工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 吉隈 地内
4. 工事(委託)の種類 土木工事
5. 工事(委託)の概要
- | | |
|-------|---------------------------|
| 嵩上水路工 | L=15.0m (W=1600) |
| 舗装工 | A=138.0m ² |
| 区画線工 | L=67.0(実線)+13.0(破線)=80.0m |

6. 現 工 期 令和元年11月7日～令和2年2月28日 (114日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 (株)小西建設 代表取締役 小西 勝也
住 所 桂川町大字土居841番地3

8. 契 約 金 額 金 4,873,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回目

ア. 変更契約日 令和元年12月24日
イ. 変更後請負額 金 5,577,000 円 (増減額 704,000 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由 グレーチングの取り替えにあたって、グレーチングの加工が必要となったため。

(2) 2 回目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由

(3) 3 回目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由