

# 契約変更表

水道課

- 1. 事業の名称 桂川町水道事業
- 2. 工事(委託)の名称 町道コノマ・平塚線配水管布設替工事
- 3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土師 地内
- 4. 工事(委託)の種類 管工事
- 5. 工事(委託)の概要  
 ゴム輪型HIビニール管布設工 (φ100mm) L=157.0m

6. 現 工 期 令和元年11月7日～令和元年12月16日 (40日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 オガタス住設 代表者 緒方 雅徳  
 住 所 桂川町大字土師28-636

8. 契 約 金 額 金 2,643,850 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回目

ア. 変更契約日 令和元年12月6日  
 イ. 変更後請負額 金 2,622,400 円 (増減額 △ 21,450 円)  
 ウ. 変更後工期 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日  
 エ. 変更理由 工事延長減のため。

(2) 2 回目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日  
 イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)  
 ウ. 変更後工期 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日  
 エ. 変更理由

(3) 3 回目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日  
 イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)  
 ウ. 変更後工期 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日  
 エ. 変更理由