

# 契約変更表

水道課

1. 事業の名称 桂川町水道事業
2. 工事(委託)の名称 令和2年度 土師・豆田浄水場汚砂上げ等工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土師・豆田 地内
4. 工事(委託)の種類 その他工事
5. 工事(委託)の概要
- |           |         |
|-----------|---------|
| 汚砂上げ=54池  | 補砂作業=3池 |
| 傾斜版清掃=20池 |         |

6. 現 工 期 令和2年5月12日～令和3年3月22日 (315日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称	谷口住設	代表者	谷口紀嗣男
住 所	桂川町大字土師3363番地3		

8. 契 約 金 額 金 6,567,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

ア. 変更契約日	令和3年3月17日
イ. 変更後請負額	金 7,671,400 円 (増減額 1,104,400 円)
ウ. 変更後工期	令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由	汚砂上げ工、傾斜板清掃工の増のため。

(2) 2 回 目

ア. 変更契約日	令和 年 月 日
イ. 変更後請負額	金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期	令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由	

(3) 3 回 目

ア. 変更契約日	令和 年 月 日
イ. 変更後請負額	金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期	令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由	