

契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 令和2年度 社会資本整備総合交付金事業(繰越明許)
2. 工事(委託)の名称 土居・豆田線外交通安全施設設置工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土師 地内
4. 工事(委託)の種類 土木工事
5. 工事(委託)の概要
- | | |
|----------------------------|---------------|
| カラー舗装 A=59.0m ² | ラバーポール設置工 10本 |
| 車止め設置工 12本 | カーブミラー設置工 2基 |
| 防護柵設置工 L=35.5m | |

6. 現 工 期 令和2年5月21日～令和2年8月31日 (103日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 (株)和幸産業 代表取締役 大内 孝助
住 所 飯塚市上三緒字高山125番地98

8. 契 約 金 額 金 2,783,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

ア. 変更契約日 令和2年8月18日
イ. 変更後請負額 金 2,873,200 円 (増減額 90,200 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由 工事数量増加のため。

(2) 2 回 目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由

(3) 3 回 目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由