

契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 令和2年度 社会資本整備総合交付金事業(繰越明許)
2. 工事(委託)の名称 小茶園・白水線床版設置工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土師 地内
4. 工事(委託)の種類 土木工事
5. 工事(委託)の概要

床版工 L=65.0m

床版工(グレーチング) 6箇所

転落防止柵設置工 L=2.0m

6. 現 工 期 令和2年5月21日～令和2年8月31日 (103日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 (有)三和建設 代表取締役 和田 節子
住 所 桂川町大字土師3228番地

8. 契 約 金 額 金 2,845,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回目

ア. 変更契約日 令和2年6月16日
イ. 変更後請負額 金 3,206,500 円 (増減額 361,500 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由 工事数量増加のため。

(2) 2 回目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由

(3) 3 回目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由