

# 契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 令和2年度 公共施設等適正管理推進事業
2. 工事(委託)の名称 天道団地進入道路1号線舗装修繕工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 吉隈 地内
4. 工事(委託)の種類 土木工事
5. 工事(委託)の概要  
(1工区) アスファルト舗装工 A=477.0m<sup>2</sup>  
  
区画線工 L=190.0m(実線)+72.0m(実線黄)+83.0(セブ`ラ)=345.0m  
  
(2工区) アスファルト舗装工 A=80.0m<sup>2</sup>  
  
区画線工 L=23.0m(実線)+23.0m(実線黄)=46.0m
  
6. 現 工 期 令和2年7月9日～令和2年8月31日 (54日間)
7. 契約相手の名称及び住所  
名 称 (株)香翠園 代表取締役 中塚 梅友  
住 所 桂川町大字土師8番地3
8. 契 約 金 額 金 2,815,000 円
9. 契約変更にかかわる事項  
(1) 1 回 目  
ア. 変更契約日 令和2年8月4日  
イ. 変更後請負額 金 2,921,600 円 (増減額 106,600 円)  
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日  
エ. 変更理由 工事数量の増加のため。  
  
(2) 2 回 目  
ア. 変更契約日 令和 年 月 日  
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)  
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日  
エ. 変更理由  
  
(3) 3 回 目  
ア. 変更契約日 令和 年 月 日  
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)  
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日  
エ. 変更理由