

# 契約変更表

水道課

1. 事業の名称 \_\_\_\_\_
2. 工事(委託)の名称 土師浄水場3号配水ポンプインバーター回路据付工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土師 地内
4. 工事(委託)の種類 その他工事
5. 工事(委託)の概要

テレメータ盤機能増設 1式

No.3中央監視盤機能増設 1式

6. 現 工 期 令和2年9月3日～令和2年11月13日 (72日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 (株)エース・ウォーター=北九州営業 柴田 健太

住 所 北九州市小倉北区紺屋町4番6号北九州第一ビル

8. 契 約 金 額 金 7,150,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

- ア. 変更契約日 令和2年11月11日
- イ. 変更後請負額 金 7,353,500 円 (増減額 203,500 円)
- ウ. 変更後工期 令和2年9月3日～令和2年12月9日
- エ. 変更理由 誤作動防止のための制御機器が別途必要となったため。

(2) 2 回 目

- ア. 変更契約日 令和 年 月 日
- イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
- ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
- エ. 変更理由

(3) 3 回 目

- ア. 変更契約日 令和 年 月 日
- イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
- ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
- エ. 変更理由