

契約変更表

建設事業課

- 1. 事業の名称 令和2年度 公共施設等適正管理推進事業
- 2. 工事(委託)の名称 宮日田・臼田線舗装修繕工事
- 3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土師 地内
- 4. 工事(委託)の種類 土木工事
- 5. 工事(委託)の概要

工事延長 L=91.9m

アスファルト舗装工 A=863.0m²

区画線設置工(白)L=164.0m (黄)L=74.0m

6. 現 工 期 令和2年9月29日～令和2年11月30日 (63日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 (株)大親 代表取締役 大軒 光一

住 所 桂川町大字土師4955番地26

8. 契 約 金 額 金 3,250,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

ア. 変更契約日 令和2年11月5日
イ. 変更後請負額 金 3,974,300 円 (増減額 724,300 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由 工事数量増加のため。

(2) 2 回 目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由

(3) 3 回 目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由