

契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 災害時に備えた社会的重要なインフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業
2. 工事(委託)の名称 総合福祉センター ガスヒートポンプエアコン更新等設備工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土居 地内
4. 工事(委託)の種類 管工事
5. 工事(委託)の概要
- | | |
|---------------------|----|
| 災害対応型バルク相当設備設置 | 一式 |
| ガスヒートポンプエアコン更新 | 一式 |
| LPガス非常用発電機設置および電気設備 | 一式 |

6. 現 工 期 令和2年10月29日～令和3年1月15日 (79日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 (株)オリオンガス 代表取締役 八兄 賢一

住 所 桂川町大字瀬戸128-1

8. 契 約 金 額 金 81,400,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

- ア. 変更契約日 令和3年1月13日
- イ. 変更後請負額 金 83,334,900 円 (増減額 1,934,900 円)
- ウ. 変更後工期 令和2年10月29日～令和3年2月5日
- エ. 変更理由 エアコン室内機の設置数の変更、非常用発電機基礎の追加、供給設備(配管)等の工事实績による数量変更のため。

(2) 2 回 目

- ア. 変更契約日 令和 年 月 日
- イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
- ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
- エ. 変更理由

(3) 3 回 目

- ア. 変更契約日 令和 年 月 日
- イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
- ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
- エ. 変更理由