

# 契約変更表

建設事業課

- 1. 事業の名称 令和2年度 公共施設適正管理推進事業
- 2. 工事(委託)の名称 天道団地1号線舗装修繕工事
- 3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 吉隈 地内
- 4. 工事(委託)の種類 土木工事
- 5. 工事(委託)の概要

【1工区】	工事延長	L=103m
	アスファルト舗装工	A=668m <sup>2</sup>
【2工区】	工事延長	L=30m
	アスファルト舗装工	A=253m <sup>2</sup>

6. 現 工 期 令和2年11月25日～令和3年2月1日 (69日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 (有)小田建設 代表取締役 小田かおる  
住 所 桂川町大字土師1951番地11

8. 契 約 金 額 金 5,695,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

ア. 変更契約日 令和3年1月12日  
イ. 変更後請負額 金 5,886,100 円 (増減額 191,100 円)  
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日  
エ. 変更理由 工事数量の増加のため。

(2) 2 回 目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日  
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)  
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日  
エ. 変更理由

(3) 3 回 目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日  
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)  
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日  
エ. 変更理由