

# 契 約 変 更 表

建設事業課

1. 事業の名称 令和2年度 公共土木施設災害復旧事業  
2. 工事(委託)の名称 村戈・後野線道路災害復旧工事  
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 寿命 地内  
4. 工事(委託)の種類 土木工事  
5. 工事(委託)の概要

復旧長L=9.8m

モルタル吹付工(t=8cm)A=221m<sup>2</sup>

土砂撤去V=98m<sup>3</sup>

倒木撤去 一式

6. 現 工 期 令和2年11月25日～令和3年3月1日 (97日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 (株)多田組 代表取締役 多田 勉

住 所 飯塚市片島2-18-9

8. 契 約 金 額 金 4,180,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

- ア. 変更契約日 令和3年2月17日  
イ. 変更後請負額 金 4,873,000 円 (増減額 693,000 円)  
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日  
エ. 変更理由 実施数量増のため。

(2) 2 回 目

- ア. 変更契約日 令和 年 月 日  
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)  
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日  
エ. 変更理由

(3) 3 回 目

- ア. 変更契約日 令和 年 月 日  
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)  
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日  
エ. 変更理由