

# 契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 令和2年度 公共施設等適正管理推進事業
2. 工事(委託)の名称 弥栄・笹尾2号線舗装修繕工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土師 地内
4. 工事(委託)の種類 土木工事
5. 工事(委託)の概要
- |     |             |                           |
|-----|-------------|---------------------------|
| 1工区 | 工事延長L=64.0m | 舗装工A=504.0m <sup>2</sup>  |
| 2工区 | 工事延長204.0m  | 舗装工A=1200.0m <sup>2</sup> |
- 区画線設置工L=200.0m

6. 現 工 期 令和2年12月1日～令和3年2月1日 (63日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 松岡興業(有) 代表取締役 松岡 悦子  
住 所 桂川町大字吉隈51番地3

8. 契 約 金 額 金 7,348,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

ア. 変更契約日 令和3年1月12日  
イ. 変更後請負額 金 7,667,000 円 (増減額 319,000 円)  
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日  
エ. 変更理由 工事数量増加のため。

(2) 2 回 目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日  
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)  
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日  
エ. 変更理由

(3) 3 回 目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日  
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)  
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日  
エ. 変更理由