

契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 _____
2. 工事(委託)の名称 桂川町住民センター屋上漏水改修工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土居 地内
4. 工事(委託)の種類 防水工事
5. 工事(委託)の概要
- 漏水箇所① ウレタン系塗膜防水 83.3m²
- 漏水箇所② ウレタン系塗膜防水 78.2m²

6. 現 工 期 令和2年12月10日～令和3年3月1日 (82日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 (株)富士 代表取締役 富士 隆文
住 所 飯塚市下三緒35-303

8. 契 約 金 額 金 2,640,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回目

ア. 変更契約日 令和3年2月24日
イ. 変更後請負額 金 2,640,000 円 (増減額 0 円)
ウ. 変更後工期 令和2年12月10日～令和3年3月25日
エ. 変更理由 他工事との工程調整のため。

(2) 2 回目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由

(3) 3 回目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由