

# 契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 令和2年度 緊急自然災害防止対策事業
2. 工事(委託)の名称 寿命地区排水路改良工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 寿命 地内
4. 工事(委託)の種類 土木工事
5. 工事(委託)の概要
- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| 工事長 L=53.2m               | 自由勾配側溝 (500) L=23.6m |
| 排水管Φ600 L=23.6m           | 集水柵 N=2箇所            |
| 2号マンホール N=1箇所             | 吐口工 一式               |
| 舗装復旧工 A=128m <sup>2</sup> |                      |

6. 現 工 期 令和2年12月15日～令和3年3月25日 (101日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 (有)北原興業 代表取締役 北原 誠二  
住 所 桂川町大字寿命178番地3

8. 契 約 金 額 金 8,030,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回目

ア. 変更契約日 令和3年3月9日  
イ. 変更後請負額 金 9,009,000 円 (増減額 979,000 円)  
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日  
エ. 変更理由 水道管の切替工追加及び資材等の変更のため。

(2) 2 回目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日  
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)  
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日  
エ. 変更理由

(3) 3 回目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日  
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)  
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日  
エ. 変更理由