

契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 令和2年度 通常土木 (水路)
2. 工事(委託)の名称 スモモ水路排水管布設工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 豆田 地内
4. 工事(委託)の種類 土木工事
5. 工事(委託)の概要
塩化ビニル管布設Φ150L=212m

取付擁壁工 1箇所

浚渫工 L=212m 残土運搬処分V=177m³

伐採工 A=1000m² 防草シートA=470m²

6. 現 工 期 令和2年12月26日～令和3年3月15日 (80日間)
7. 契約相手の名称及び住所
名 称 (有)三和建設 代表取締役 和田 節子
住 所 桂川町大字土師3228番地
8. 契 約 金 額 金 2,524,500 円
9. 契約変更にかかわる事項
 - (1) 1 回目
ア. 変更契約日 令和3年2月18日
イ. 変更後請負額 金 3,672,900 円 (増減額 1,148,400 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由 付帯工事等追加のため。

 - (2) 2 回目
ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由

 - (3) 3 回目
ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由