

契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 _____
2. 工事(委託)の名称 桂川中学校グラウンド防球ネット設置工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土居 地内
4. 工事(委託)の種類 その他工事
5. 工事(委託)の概要
防球フェンス (支柱H4000フェンス2000) L=54m

既設フェンス撤去 一式

6. 現 工 期 令和3年6月2日～令和3年8月30日 (90日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 (有)田川組 代表取締役 田川 浩智
住 所 桂川町大字土師979番地

8. 契 約 金 額 金 2,310,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回目

ア. 変更契約日 令和3年6月15日
イ. 変更後請負額 金 2,642,200 円 (増減額 332,200 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由 流用予定であったフェンス材料が予想以上に老朽化しており、新材を使用することにしたため。

(2) 2 回目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由

(3) 3 回目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由