

# 契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 令和3年度 通常土木 (道路)  
2. 工事(委託)の名称 豆田・九郎丸里道整備工事  
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 九郎丸 地内  
4. 工事(委託)の種類 土木工事  
5. 工事(委託)の概要

コンクリートブロック積A=11m2

高木伐採 2箇所

6. 現 工 期 令和3年7月15日～令和3年8月30日 (47日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 (株)藤川重機建設 代表取締役 藤川 武則

住 所 桂川町大字土師2084番地1

8. 契 約 金 額 金 2,728,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

- ア. 変更契約日 令和3年8月17日  
イ. 変更後請負額 金 2,631,200 円 (増減額 △ 96,800 円)  
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日  
エ. 変更理由 施工内容を張りコンクリートからコンクリートブロック積へ変更したため。

(2) 2 回 目

- ア. 変更契約日 令和 年 月 日  
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)  
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日  
エ. 変更理由

(3) 3 回 目

- ア. 変更契約日 令和 年 月 日  
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)  
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日  
エ. 変更理由