

契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 令和3年度 通常土木(道路)
2. 工事(委託)の名称 土居古野地区道路舗装工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土居 地内
4. 工事(委託)の種類 土木工事
5. 工事(委託)の概要

工事延長	L=93.4m
アスファルト舗装工	A=301.0m ² (表層t=4.0cm 上層路盤t=7.0cm)
張りコンクリート工	A=140.0m ² (t=10.0cm)
ガードレール設置工	L=95.0m

6. 現 工 期 令和3年8月17日～令和3年10月15日 (60日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 (株)藤川重機建設 代表取締役 藤川 武則
住 所 桂川町大字土師2084番地1

8. 契 約 金 額 金 2,585,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

ア. 変更契約日 令和3年10月4日
イ. 変更後請負額 金 3,394,600 円 (増減額 809,600 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由 舗装面積の増加及び付帯工事の追加のため。

(2) 2 回 目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由

(3) 3 回 目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由