

契約変更表

建設事業課

- 1. 事業の名称 令和3年度 通常土木 (水路)
- 2. 工事(委託)の名称 土師二水路改修工事
- 3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土師 地内
- 4. 工事(委託)の種類 土木工事
- 5. 工事(委託)の概要

工事長L=119.0m

φ300塩ビ管理設L=113.0m

φ250塩ビ管理設L=6.0m

9

溜柵N=10箇所 L型溝L=29.0m

舗装工A=168.0㎡

舗装工A=171.0㎡

- 6. 現 工 期 令和3年9月30日～令和3年12月15日 (77日間)

- 7. 契約相手の名称及び住所

名 称 (株)大親 代表取締役 大軒 光一

住 所 桂川町大字土師4955番地26

- 8. 契 約 金 額 金 4,807,000 円

- 9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回目

- ア. 変更契約日 令和3年11月9日
- イ. 変更後請負額 金 5,493,400 円 (増減額 686,400 円)
- ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
- エ. 変更理由 工事数量増減のため。

(2) 2 回目

- ア. 変更契約日 令和 年 月 日
- イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
- ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
- エ. 変更理由

(3) 3 回目

- ア. 変更契約日 令和 年 月 日
- イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
- ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
- エ. 変更理由