

契約変更表

水道課

1. 事業の名称 桂川町水道事業
2. 工事(委託)の名称 令和4年度 土師浄水場クラウドシステム導入工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土師 地内
4. 工事(委託)の種類 その他工事
5. 工事(委託)の概要

広域監視システム設置工 1式

水質監視測定装置設置工 1式

監視カメラ設置工 1式

6. 現 工 期 令和4年6月30日～令和5年3月27日 (271日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 (株)エース・ウォーター北九州営業所 北九州営業所長 柴田 健太

住 所 北九州市小倉北区紺屋町4番6号 北九州第一ビル802号

8. 契 約 金 額 金 27,720,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回目

ア. 変更契約日 令和5年3月13日

イ. 変更後請負額 金 28,915,000 円 (増減額 1,195,000 円)

ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日

エ. 変更理由 使用材料変更および信号点数増加・設置機器箇所変更に伴う配線材料費および電気通信工事労務費増加のため。

(2) 2 回目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日

イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)

ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日

エ. 変更理由

(3) 3 回目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日

イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)

ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日

エ. 変更理由