

契約変更表

建設事業課

- 1. 事業の名称 令和4年度 公共施設等適正管理推進事業
- 2. 工事(委託)の名称 天道団地1号線舗装修繕工事
- 3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 吉隈 地内
- 4. 工事(委託)の種類 ほ装工事
- 5. 工事(委託)の概要

工事延長 L=92.6m

アスファルト舗装工 A=617.5m²

6. 現 工 期 令和4年8月11日～令和4年9月30日 (51日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 (有)三和建設 代表取締役 和田 節子
住 所 桂川町大字土師3228番地

8. 契 約 金 額 金 4,015,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

ア. 変更契約日 令和4年9月20日
イ. 変更後請負額 金 4,093,100 円 (増減額 78,100 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由 工事数量の増減によるため。

(2) 2 回 目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由

(3) 3 回 目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由