

# 契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 \_\_\_\_\_
2. 工事(委託)の名称 桂川町役場LED照明改修工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土居 地内
4. 工事(委託)の種類 電気工事
5. 工事(委託)の概要 桂川町役場庁舎・車庫棟・別棟LED照明交換 一式
- ダウンライト 214式 直管20形・15形・40形 98式 (12+86)
- 非常灯 170式 (153+17) 電球 31式 スクエア照明 75式
- ベースライト40・20形 662式 丸形ランプ 120式
- 水銀灯 4式 案内看板 23式 誘導灯取替 23式

6. 現工期 令和4年11月10日～令和5年3月15日 (126日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名称 (有)村上電気 代表取締役 村上 徹  
住所 桂川町大字土師3941番地

8. 契約金額 金 33,000,000円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1回目

ア. 変更契約日 令和5年1月20日  
イ. 変更後請負額 金 34,084,600円 (増減額 1,084,600円)  
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日  
エ. 変更理由 現地精査の結果、数量等に変更が生じたため。

(2) 2回目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日  
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)  
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日  
エ. 変更理由

(3) 3回目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日  
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)  
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日  
エ. 変更理由