

# 契約変更表

建設事業課

- 1. 事業の名称 令和4年度 公共施設等適正管理推進事業
- 2. 工事(委託)の名称 名代・鎌田線道路舗装修繕工事 (1工区)
- 3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土師 地内
- 4. 工事(委託)の種類 ほ装工事
- 5. 工事(委託)の概要

アスファルト舗装工 L=180.0m A=1057.0m<sup>2</sup>

区画線工 (実線) L=363.0m (破線) L=2.5m

区画線工 (実線) W=45cm L=3.8m

6. 現 工 期 令和4年12月2日～令和5年2月15日 (76日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 三開発(株) 代表取締役 三池 竜司  
住 所 桂川町大字九郎丸80番地2

8. 契 約 金 額 金 5,335,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回目

ア. 変更契約日 令和5年2月2日  
イ. 変更後請負額 金 5,116,100 円 (増減額 △ 218,900 円)  
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日  
エ. 変更理由 工事内容・数量が増減したため。

(2) 2 回目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日  
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)  
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日  
エ. 変更理由

(3) 3 回目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日  
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)  
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日  
エ. 変更理由