

契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 令和4年度 公共施設等適正管理推進事業
2. 工事(委託)の名称 椿団地進入路線舗装修繕工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土師 地内
4. 工事(委託)の種類 ほ装工事
5. 工事(委託)の概要
アスファルト舗装工 L=100.0m A=567.0m²
区画線工 L=4.0m(実線W=45cm)

6. 現 工 期 令和4年12月2日～令和5年2月15日 (76日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 (有)小田建設 代表取締役 小田かおる
住 所 桂川町大字土師1951番地11

8. 契 約 金 額 金 2,930,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

ア. 変更契約日 令和5年1月16日
イ. 変更後請負額 金 2,576,200 円 (増減額 △ 353,800 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由 工事数量増減によるため。

(2) 2 回 目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由

(3) 3 回 目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由